

ALLEGATO CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO

Attività	2014												2015		
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar
	Progettazione	■	■	■	■										
Piano di Valutazione				■											
Mappatura Stakeholder				■	■	■									
Valutazione iniziale					■	■	■	■							
Fundraising								■	■	■					
Comunicazione e promozione									■	■	■	■	■	■	■
Evento Iniziale e relativa valutazione									■						
Attività con i Bambini									■	■	■	■			
Mangiando s'impara										■	■	■			
Da dove l'hai fatta?										■					
Ti racconto una strada										■	■				
Valutazione intermedia											■				
Villanova Social Street											■	■	■	■	■
Linguanova												■	■		
Valutazione finale														■	■

